AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2021
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Componente Campañas Fitozoosanitarias / II. Prevención y Control de Enfermedades Acuícolas
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Salud Animal
ENTIDAD FEDERATIVA	Nayarit
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Acuícola del Estado de Nayarit A.C.
NOMBRE DEL PROYECTO	Crustáceos
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	$ 3´229,212
PERIODO DE INFORME	2021 Primer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Capacitación							
Servicio de capacitación (Platicas)	Evento	167	35	35	35	35	21%
Asistencia técnica							
Número de visitas de asistencia técnica	Servicio	2248	540	546	540	546	24%
Apoyo en siembra	Servicio	355	84	98	84	98	28%
Medición de parámetros físico-químicos	Servicio	1576	359	370	359	370	23%
Biometrías	Servicio	524	94	94	94	94	18%
Revisión y seguimiento de bitácoras	Supervisión	530	129	129	129	129	24%
Superficie del espejo de agua por atender en UPA (Ha)*	Ha.	11775	2870	9395	2870	9395	80%
Unidades de producción por atender	UPAS	678	180	545	180	545	80%
Unidades de producción certificadas hasta 2019.	UPAS	14	4	4	4	4	29%
Unidades de producción por certificar	Servicio	5	0	0	0	0	0%
Supervisión							
Gerente	Supervisión	11	3	3	3	3	27%
Coordinador de Proyecto	Supervisión	16	4	4	4	4	25%
Coordinador Administrativo	Supervisión	4	0	0	0	0	0%
Diagnóstico de Enfermedades UPA							
Bacteriológico (TCBS y Chromagar)	Servicio	5375	1425	1513	1425	1513	28%
Antibiograma	Servicio	251	47	42	47	42	17%
Calidad de agua	Servicio	4520	1230	1260	1230	1260	28%
Parasitológico (Analisis en Fresco)	Servicio	1373	265	298	265	298	22%
PCR Externo Engorda	Servicio	77	19	19	19	19	25%
PCR Externo Crías	Servicio	72	18	18	18	18	25%
Servicios Generales							
Servicio de telefonía convencional	Servicio	12	3	3	3	3	25%
Mantenimiento y conservación de inmuebles	Servicio	12	3	3	3	3	25%
Servicio postal de mensajería o paquetería	Servicio	12	4	3	4	3	25%
Papelería y consumibles de oficina	Lote	1	0	0	0	0	0%
Servicios bancarios y financieros	Servicio	4	4	0	4	0	0%
Mantenimiento de Equipo de Laboratorio	Servicio	1	0	0	0	0	0%
Bienes Informaticos y Geoinformaticos							
Equipo de Comunicación (Geoposicionador satelital)	Servicio	84	21	18	21	18	21%
Adquisición de equipo de cómputo, software e impresión	Servicio	6	0	0	0	0	0%
Comisiones							
Combustible	Litro	14529	0	2966	0	2966	20%
Peajes	Servicio	96	24	24	24	24	25%
Viáticos	Servicio	150	39	8	39	8	5%
Parque Vehicular							
Vehículos, embarcaciones menores y remolques	Vehículo	1	0	0	0	0	0%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos	Pieza	4	0	0	0	0	0%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos	Pieza	1	0	0	0	0	0%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos	Pieza	1	0	0	0	0	0%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo	Servicio	82	25	11	25	11	13%
Seguros vehiculares	Servicio	6	0	0	0	0	0%
Refrendo vehicular (Movil 1,2,3,4,5,8)	Servicio	6	6	6	6	6	100%
Material, Equipo de Laboratorio y Muestreo							
Equipo de Laboratorio	Equipo	1	0	0	0	0	0%
Equipo de Laboratorio	Pieza	1	0	0	0	0	0%
Material de muestreo	Lote	1	0	0	0	0	0%
Mantenimiento de Equipos							
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	Servicio	5	0	0	0	0	0%
Recursos Humanos							
Gerente	Persona	7	3	3	3	3	43%
Coordinador Administrativo	Persona	7	3	3	3	3	43%
Coordinador Técnico	Persona	12	3	3	3	3	25%
Profesionales de Campo	Persona	84	21	21	21	21	25%
Auxiliar Administrativo	Persona	12	3	3	3	3	25%
TOTAL		**44709**	**7468**	**17448**	**7468**	**17448**	

AGRICULTURA | SENASICA

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2021

(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Componente Campañas Fitozoosanitarias / II. Prevención y Control de Enfermedades Acuícolas
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Salud Animal
ENTIDAD FEDERATIVA	Nayarit
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Acuícola del Estado de Nayarit A.C.
NOMBRE DEL PROYECTO	Crustáceos
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	$ 3´229,212
PERIODO DE INFORME	2021 Primer Trimestre

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
Coordinador Técnico	273,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0%
Profesionales de Campo	1,365,000.00	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0%
Recursos Materiales						
Equipo de Laboratorio	31,192.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Equipo de Laboratorio	8,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Material de muestreo	52,019.77	0.00	145.00	0.00	145.00	0%
Vehículos, embarcaciones menores y remolques	238,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Servicios						
PCR Externo Engorda	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
PCR Externo Crías	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
Gerente	201,250.00	86,250.00	0.00	86,250.00	0.00	0%
Coordinador Administrativo	154,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0%
Auxiliar Administrativo	149,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0%
Recursos Materiales						
Papelería y consumibles de oficina	5,483.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Combustible	319,638.00	0.00	65,250.08	0.00	65,250.08	20%
Peajes	57,600.00	14,400.00	14,638.00	14,400.00	14,638.00	25%
Viáticos	37,500.00	9,750.00	1,973.00	9,750.00	1,973.00	5%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos	9,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos	21,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Servicios						
Servicio de telefonía convencional	7,200.00	1,800.00	1,586.99	1,800.00	1,586.99	22%
Mantenimiento y conservación de inmuebles	28,415.04	3,405.00	8,075.22	3,405.00	8,075.22	28%
Servicio postal de mensajería o paquetería	5,520.00	1,840.00	1,447.69	1,840.00	1,447.69	26%
Servicios bancarios y financieros	1,948.80	1,948.80	0.00	1,948.80	0.00	0%
Equipo de Comunicación (Geoposicionador satelital)	25,200.00	6,300.00	5,496.00	6,300.00	5,496.00	22%
Adquisición de equipo de cómputo, software e impresión	18,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo	106,818.12	32,261.00	13,736.40	32,261.00	13,736.40	13%
Seguros vehiculares	48,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Refrendo vehicular (Movil 1,2,3,4,5,8)	3,349.68	3,349.68	3,349.68	3,349.68	3,349.68	100%
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Mantenimiento de Equipo de laboratorio	6,045.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
TOTAL	**3,229,212.00**	**639,804.48**	**115,698.06**	**639,804.48**	**115,698.06**	

AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2021

(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Componente Campañas Fitozoosanitarias / II. Prevención y Control de Enfermedades Acuícolas
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Salud Animal
ENTIDAD FEDERATIVA	Nayarit
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Acuícola del Estado de Nayarit A.C.
NOMBRE DEL PROYECTO	Crustáceos
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	$ 3´229,212
PERIODO DE INFORME	2021 Primer Trimestre

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual	Ejercido al Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	2,005,257.17	145.00	145.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	1,223,954.83	115,553.06	115,553.06
TOTAL	3,229,212.00	115,698.06	115,698.06

Justificación/Aclaraciones

Número de visitas de asistencia técnica: Solicitaron el apoyo, porque tenían problemas con la transparencia del agua de algunos estanques, así como revisión de los organismos que se observaban sucios de branquias. **Apoyo en siembra:** Solicitaron apoyo para la revisión de larva, así como en el proceso de aclimatación para enseguida llevar acabo la siembra de dicha larvas. Se rebasó le meta ya que los productores pidieron el apoyo para verificar el buen estado de la larva a sembrar. **Medición de parámetros físico-químicos:** Se tomaron parámetros de canales de llamada y reservorios por solicitud del productor. Se apoyó a granjas que no tienen equipos para medir parámetros. **Bacteriológico (TCBS y Chromagar):** Los productores están al pendiente de la condición sanitaria de los cultivos y llevan muestras para Dx bacteriológicos, lo que conlleva rebasar la meta mensual. Ligeramente rebasado por solicitud de análisis a muestras de agua, en granjas que inician a sembrar. **Antibiograma:** No se cumplió debido a que en un laboratorio se caducaron unos sensidiscos, ya se reemplazaron y se realizarán. **Calidad de agua:** Se rebasó en atención a unidades recién sembradas. **Parasitológico (Análisis en Fresco):** Llevaron muestras de camarones para su revisión debido a que no consumen alimento y los crecimientos son lentos. Se rebasó en atención a UPAs con problemas de bajo consumo de alimento y se requirió la visita para revisar tractos digestivos de los organismos, se observó que compartían alimento balanceado con algo de alimento natural. **Superficie del espejo de agua por atender en UPA (Ha):** Se rebasó la meta mensual debido a que se había considerado una distribución diferente de atención a superficie de cultivo, se está considerando mencionar solo en una ocasión la superficie atendida hasta que se cubra el total existente. **Unidades de producción por atender:** Se rebasó la meta trimestral por razones similares al concepto anterior solo considerar una ocasión la unidad atendida hasta cubrir con el total de las instalaciones. **Material de Muestreo:** Se requirió la adquisición de pilas de oximetro para continuar realizando los muestreos, por lo cual se adelantó la adquisición en este mes únicamente de lo que se necesitó. **Combustible:** Se requirió la adquisición de combustible para que los profesionales de campo no dejen de realizar las actividades de asistencia a productores. **Equipo de Comunicación (Geoposicionador satelital):** Se adelantó el pago de 2 gps razón por la cual sobrepasa al monto programado trimestral. **Mantenimiento y conservación de inmuebles:** Se adelantó parte de la adquisición de articulos de limpieza por lo cual excede la programación trimestral. **Servicio postal de mensajería o paquetería:** Fue necesario un envío más al programado en el mes por lo cual sobrepasa a lo programado en el trimestre.

Ing. Miguel Ángel Olguín Pineda
Presidente del consejo directivo

M.C. Verónica Aguilar Medina
Gerente de CESANAY, A.C.