

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS - MIR

Proyecto Crustaceos
FINANCIEROS

Nivel de Objetivo	Resumen Narrativo	Avance acumulado	Indicadores		Unidad de Medida	
			Nombre del Indicador	Formula del Indicador		
ACTIVIDADES	Gastos Técnicos	2,391,657.00	Gasto Tecnico del Proyecto	$\frac{\text{Gasto Tecnico del Proyecto Ejercido: 34,838.42}}{\text{Gasto Tecnico del Proyecto Programado: 2,391,657}}$	X 100	1.46%
	Gastos Operativos	960,809.00	Gasto Operativo Fijo	$\frac{\text{Gasto Operativo Fijo Ejercido: 62,493.43}}{\text{Gasto Operativo Fijo Programado: 960,809}}$	X 100	6.50%

Proyecto Crustaceos
FISICOS

Nivel de Objetivo	Resumen Narrativo	Avance acumulado	Indicadores		Unidad de Medida	
			Nombre del Indicador	Formula del Indicador		
ACTIVIDADES	Visitas de Seguimiento del Cultivo (Apoyo en siembra)	190	Asistencia Técnica	$\frac{\text{Asistencia Técnica Realizada: 1,184}}{\text{Asistencia Técnica Programada: 5,911}}$	X 100	17%
	Visitas de Seguimiento del Cultivo (Biométrías)	963				
	Visitas de Seguimiento del Cultivo (Medición de parámetros)	1911				
	Visitas de Seguimiento del Cultivo (Registro de utilización de)	1261	Desarrollo de capacidades	$\frac{\text{Desarrollo de capacidades Realizada: 95}}{\text{Desarrollo de capacidades Programada: 636}}$	X 100	15%
	Visitas de Seguimiento del Cultivo (UPA's atendidas)	2586				
	Pláticas	631				
	Curso a productores	3	Diagnóstico de enfermedades	$\frac{\text{Diagnóstico de enfermedades Realizada: 1,813}}{\text{Diagnóstico de enfermedades Programada: 9,593}}$	X 100	19%
	Curso a profesionales del Comité	2				
	Diagnóstico de Laboratorio (Antibi)	294				
	Diagnóstico de Laboratorio (Bacter)	4000	Supervisión	$\frac{\text{Supervisión Realizada: 2}}{\text{Supervisión Programada: 24}}$	X 100	8%
	Diagnóstico de Laboratorio (Calidad del Agua, Físicoquímicos)	3530				
	Diagnóstico de Laboratorio (PCR)	84				
	Diagnóstico de Laboratorio (Virolo)	36				
Diagnóstico de Campo (En Fresco)	1649					
Supervisión por el Coordinador Té		16				
Supervisión por el Gerente		8				

64

Proyecto Peces y Anfibios
FINANCIEROS

Nivel de Objetivo	Resumen Narrativo	Avance acumulado	Indicadores		Unidad de Medida
			Nombre del Indicador	Formula del Indicador	
ACTIVIDADES	Gastos Técnicos	535,109.00	Gasto Técnico del Proyecto	$\frac{\text{Gasto Técnico del Proyecto Ejercido}}{\text{Gasto Técnico del Proyecto Programado}} \times 100$ Gasto Técnico del Proyecto Programado: 535,109	X 100 4.67%
	Gastos Operativos	215,991.00	Gasto Operativo Fijo	$\frac{\text{Gasto Operativo Fijo Ejercido}}{\text{Gasto Operativo Fijo Programado}} \times 100$ Gasto Operativo Fijo Programado: 215,991	X 100 2.08%

Proyecto Peces y Anfibios

FISICOS

Nivel de Objetivo	Resumen Narrativo	Avance acumulado	Indicadores		Unidad de Medida			
			Nombre del Indicador	Formula del Indicador				
ACTIVIDADES	Visitas de Seguimiento del Cultivo (Apoyo en siembra)	16	Asistencia Técnica	$\frac{\text{Asistencia Técnica Realizada}}{\text{Asistencia Técnica Programada}} \times 100$ Asistencia Técnica Programada: 519	X 100 25%			
	Visitas de Seguimiento del Cultivo (Biometrías)	80						
	Visitas de Seguimiento del Cultivo (Medición de parámetros físicoquímicos)	195						
	Visitas de Seguimiento del Cultivo	33						
	Visitas de Seguimiento del Cultivo (Upas atendidas)	195						
	Pláticas (Productores)	47				Desarrollo de capacidades	$\frac{\text{Desarrollo de capacidades Realizada}}{\text{Desarrollo de capacidades Programada}} \times 100$ Desarrollo de capacidades Programada: 47	X 100 26%
	Diagnóstico de Laboratorio (Antibi)	22				Diagnóstico de enfermedades	$\frac{\text{Diagnóstico de enfermedades Realizada}}{\text{Diagnóstico de enfermedades Programada}} \times 100$ Diagnóstico de enfermedades Programada: 368	X 100 22%
	Diagnóstico de Laboratorio (Bacter)	48						
	Diagnóstico de Laboratorio (Calida)	200						
	Diagnóstico de Campo (En Fresco)	50						
Diagnóstico de Laboratorio (PCR)	48	Supervisión	$\frac{\text{Supervisión Realizada}}{\text{Supervisión Programada}} \times 100$ Supervisión Programada: 2	X 100 0%				
Supervisión por el Coordinador Té	1							
Supervisión por el Gerente	1							

Handwritten marks: a blue checkmark and a blue 'S'.

Proyecto Moluscos
FINANCIEROS

Nivel de Objetivo	Resumen Narrativo	Avance acumulado	Indicadores		Unidad de Medida
			Nombre del Indicador	Formula del Indicador	
ACTIVIDADES	Gastos Técnicos	426,864.00	Gasto Tecnico del Proyecto	$\frac{\text{Gasto Tecnico del Proyecto Ejercido: 28,548}}{\text{Gasto Tecnico del Proyecto Programado: 426,864}}$	X 100 6.69%
	Gastos Operativos	207,387.00	Gasto Operativo Fijo	$\frac{\text{Gasto Operativo Fijo Ejercido: 20,137.57}}{\text{Gasto Operativo Fijo Programado: 207,387}}$	X 100 9.71%

Proyecto Moluscos
FISICOS

Nivel de Objetivo	Resumen Narrativo	Avance acumulado	Indicadores		Unidad de Medida			
			Nombre del Indicador	Formula del Indicador				
ACTIVIDADES	Visitas de Seguimiento del Cultivo (Apoyo en siembra)	4	Asistencia Técnica	$\frac{\text{Asistencia Técnica Realizada: 54}}{\text{Asistencia Técnica Programada: 256}}$	X 100 21%			
	Visitas de Seguimiento del Cultivo (Biométrías)	10						
	Visitas de Seguimiento del Cultivo (Medición de parámetros físicoquímicos)	116						
	Visitas de Seguimiento del Cultivo (Registro de utilización de bitácoras)	10						
	Visitas de Seguimiento del Cultivo (UPA's atendidas)	116						
	Pláticas	10				Desarrollo de capacidades	$\frac{\text{Desarrollo de capacidades Realizada: 2}}{\text{Desarrollo de capacidades Programada: 10}}$	X 100 20%
	Diagnóstico de Laboratorio (Calidad del Agua, Físicoquímicos)	36				Diagnóstico de enfermedades	$\frac{\text{Diagnóstico de enfermedades Realizada: 41}}{\text{Diagnóstico de enfermedades Programada: 176}}$	X 100 23%
	Diagnóstico de Laboratorio (Virología)	24						
	Diagnóstico de Campo (En Fresco)	116						
	Supervisión por el Coordinador Técnico	1				Supervisión	$\frac{\text{Supervisión Realizada: 0}}{\text{Supervisión Programada: 2}}$	X 100 0%
Supervisión por el Gerente	1							

Proyecto Inocuidad Acuicola
FINANCIEROS

Nivel de Objetivo	Resumen Narrativo	Avance acumulado	Indicadores		Unidad de Medida
			Nombre del Indicador	Formula del Indicador	
ACTIVIDADES	Gastos Técnicos	2,053,900.24	Gasto Tecnico del Proyecto	$\frac{\text{Gasto Tecnico del Proyecto Programado: 2,053,900.24}}{\text{Gasto Operativo Fijo Programado: 1,406,999.76}}$	X 100 3.48%
	Gastos Operativos	746,099.76	Gasto Operativo Fijo	$\frac{\text{Gasto Operativo Fijo Programado: 746,099.76}}{\text{Gasto Operativo Fijo Programado: 746,099.76}}$	X 100 0.18%

Proyecto Inocuidad Acuicola
FISICOS

Nivel de Objetivo	Resumen Narrativo	Avance acumulado	Nombre del Indicador	Indicadores		Unidad de Medida
				Formula del Indicador	Indicadores	
	Visitas de diagnóstico	20	Toma de muestras para la Vigilancia de Contaminantes y Residuos febriles	Número de muestras a unidades de producción: 0	Número de muestras a unidades de producción programadas: 447	X 100 0%
	Visitas de seguimiento	1132				
	Visitas de mantenimiento	72				
	Visitas de Preauditoria	29				
	Visitas de supervisión	8				
	Curso a técnicos (coordinador)	3				
	Curso a técnicos (profesionales y auxiliares de campo)	6				
	Curso a Productores	8				
	Plática de Inducción	365				
	Diagnóstico de contaminantes microbiológicos de agua	34				
	Diagnóstico de contaminantes microbiológicos de producto	34				
	Diagnóstico de contaminantes microbiológicos coproparasitoscopico de personal	74				
	Diagnóstico de contaminantes microbiológicos reacciones febriles	74				
Diagnóstico de contaminantes microbiológicos exudado faringeo	74					
Residuos tóxicos Plagidas	24					
Residuos tóxicos Metales pesados	24					
Residuos tóxicos Antibióticos	5					
Toma de muestras solicitadas por	104					
Terceiros Especialistas	29			Número de visitas de certificación a unidades de producción: 0	Número de visitas de certificación a unidades de producción programadas: 29	X 100 0%

Handwritten signature or initials in blue ink.

Proyecto Vigilancia Epidemiológica FINANCIEROS

Nivel de Objetivo	Resumen Narrativo	Avance acumulado	Indicadores		Unidad de Medida
			Nombre del Indicador	Formula del Indicador	
ACTIVIDADES	Gastos Técnicos	818,646.00	Gasto Tecnico del Proyecto	Gasto Tecnico del Proyecto Ejercido: 0.00 Gasto Tecnico del Proyecto Programado: 818,646	X 100 0.00%
	Gastos Operativos	275,176.00	Gasto Operativo Fijo	Gasto Operativo Fijo Ejercido: 4,553.68 Gasto Operativo Fijo Programado: 275,176	X 100 1.65%

Proyecto Vigilancia Epidemiológica FISICOS

Nivel de Objetivo	Resumen Narrativo	Avance acumulado	Nombre del Indicador	Indicadores		Unidad de Medida
				Formula del Indicador		
ACTIVIDADES	Enfermedad de la cabeza amarilla	109	Vigilancia epidemiológica en unidades de producción con crustáceos.	Número de unidades de producción con crustáceos muestreadas: 0	X 100	0%
	Mionecrosis infecciosa			Número de unidades de producción con crustáceos programadas: 109		
	Enfermedad de la cola blanca			Número de unidades de producción con crustáceos muestreadas: 0		
	Síndrome de Taura					
	Enfermedad de las manchas blancas	84	Vigilancia epidemiológica en unidades de producción con crustáceos.	Número de unidades de producción con crustáceos muestreadas: 0	X 100	0%
	Necrosis hepatopancreática aguda			Número de unidades de producción con crustáceos programadas: 84		
	Necrosis hipodérmica y hematópoyética infecciosa.			Número de unidades de producción con tilapias muestreadas: 0		
	Virus de la tilapia de lago.	5	Vigilancia epidemiológica en unidades de producción con tilapias	Número de unidades de producción con tilapias programadas: 5	X 100	0%
	Aplicación de cuestionarios epidemiológicos a productores acuícolas YHV, IMNV, NV, ST	69	Número de cuestionarios aplicados	Número de cuestionarios realizados: 0 Número de cuestionarios programados: 69	X 100	0%
	Actualización de censo acuícola	1	Número de actualizaciones del censo	Número de actualizaciones del censo realizadas: 0 Número de actualizaciones del censo programadas: 1	X 100	0%

Handwritten signature or initials in blue ink.